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GMINA CMIELOW

ecka 40

Pan Jerzy Sykala
Radny Rady Miejskiej

w_Cmielowie

Dotyczy: interpelacji z dnia 13.12.2022r. (z datg wplywu w dniu 15.12.2022r.) w sprawie informacji
dotyczgcych projektu na odbudowg mostu w Stokach Matych.

Odpowiadajac na interpelacje Pana Radnego informujg, ze Wykonawcy opracowujacemu
dokumentacje projektowa pn: ,,Budowy mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Male w km 0+180 w
ciagu drogi gminnej nr 318005T"’ termin zakoriczenia umowy nr 17/2021 z dnia 21.12.2021r. upltynat
z dniem 30.11.2022r. Zakres prac projektowych na dzien dzisiejszy przedstawia sig nastgpujaco: dnia
19.05.2022r. zostata wydana decyzja Starosty Ostrowieckiego zatwierdzajaca Projekt robot
geologicznych sporzadzony w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich. Po
przedstawieniu przez Wykonawce wstgpnej koncepcji oraz naniesieniu zmian na wniosek Gminy
Cmieléw dotyczacych konstrukcji oraz technologii wykonania w/w dokumentacji projektowej, w
czerwecu 2022r. tutejszy Urzad wystosowal pismo do Wykonawcy w sprawie dostarczenia ostatecznej
koncepcji zawierajacej parametry zgodne z obowiazujacymi rozporzadzeniami. Pismo zostalo
ponowione oraz wykonano liczne telefony z obawy na krotki czas potrzebny na uzyskanie stosownych
uzgodnien niezbednych do uzyskania decyzji srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji
ZRID. Wykonawca w dniu 30.11.2022r. wystapil z pro§ba o przedtuzenie terminu do dnia 31 maja
2023r. powolujac sie na nieprzewidziane okolicznosci zwiazane z agresja zbrojng Rosji na Ukraing
skutkujacymi zachwianiem réwnowagi ekonomicznej oraz przedhuzajacymi si¢ procedurami

administracyjnymi. W chwili obecnej trwaja rozmowy odnosnie przedtuzenia umowy z Wykonawca.

Z powazaniem

Z up. Bl IRMISTRZA
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